# Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

Proyecto: Alquilapp Car

Revisión: 1.0



## Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

#### 1) Introducción

#### a. Propósito y alcance

Este Plan de Gestión de Proyecto (PGP) tiene como objetivo definir la estructura organizativa, los entregables, el cronograma, los recursos humanos y el presupuesto estimado para el desarrollo de la página web destinada al alquiler de vehículos para la empresa Alquilapp Car. Este documento está dirigido al equipo de desarrollo.

#### b. Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar

SLA (Service Level Agreement): Contrato que define qué nivel de servicio se compromete a ofrecer un proveedor de hosting.

#### c. Referencias

- Entrevista 1 Código: ENT1-AlquilappCar -Fecha: 17/03/2025
- Entrevista 2 Código: ENT2-AlquilappCar -Fecha: 31/03/2025

#### 2) Planes generales

- a. Entregables del proyecto
  - Pila de producto: fecha de entrega; 28/04/2025
  - Demo 1: fecha de entrega; 02/06/2025
  - Demo 2: fecha de entrega; 14/07/2025
  - Versión final: fecha de entrega; 04/08/2025

#### b. Calendario y resumen del presupuesto

Duración estimada del proyecto: Del 17/03/2025 hasta 04/08/2025 (20 semanas).

Presupuesto: 4200U\$D

#### c. Plan del personal

Tarea	Personal	Horas por persona	Horas totales
-------	----------	-------------------	---------------

Licitación de requerimientos	4	10	40
Diseño de programa	4	≃30	130
Desarrollo	4	55	220
Tests	4	5	20
Total			410

## 3) Presupuesto

- a. Principales actividades del proyecto
  - -Licitación de requerimientos.
  - -Diseño del programa.
    - Diseño DB
    - Diseño HTML
    - Diseño CSS
  - -Desarrollo
    - Manejo de sucursales
    - Gestión de empleados
    - Gestión de flota de vehículos
    - Gestion de reservas
    - Gestión de alquileres
    - Sistema de comentarios y reseñas
    - Gestión de usuarios
    - Reportes de métricas
  - -Tests
- b. Asignación de esfuerzo

Tarea	Personal	Horas por persona	Horas totales
Licitación de requerimientos.	4	10	40
Diseño DB	2	5	10
Diseño HTML	4	10	40
Diseño CSS	4	20	80

Manejo de sucursales	2	10	20
Gestión de empleados	2	10	20
Gestión de flota de vehículos	2	10	20
Gestion de reservas	3	15	45
Gestión de alquileres	2	15	30
Sistema de comentarios y reseñas	1	10	10
Gestión de usuarios	4	10	40
Reportes de métricas	1	5	5
Gestión de pagos y facturación	2	5	10
Sistema de vistas estáticas	2	10	20
Tests	4	5	20

### c. Presupuesto final

Cantidad de horas del proyecto: 410

Precio por hora: **10 U\$D** Recursos adicionales:

Hosting (1 año): 60 U\$DDominio (1 año): 40 U\$D

Valor del presupuesto final: 4200U\$D

## 4) Riesgos

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Plan de Contingencia
Mala definición de requerimientos	Gonzalo Irigoyen, Leandro Canosa	20%	Insignificante	Validación y buena comunicación con el cliente	Reestructuración parcial del código
Demoras en la integración frontend/backend	Gonzalo Irigoyen	40%	Tolerable	Integraciones frecuentes y seguimiento de tareas	Horas extras para realizar entregas a tiempo. Redefinición de plazos internos.

Baja productividad del equipo	Agustin Natalio, Leandro Scasso	10%	Tolerable	Reuniones frecuentes y revisión de tareas	Redistribución de tareas y plazos internos.
Confusión en el manejo de versiones en el repositorio	Gonzalo Irigoyen	20%	Insignificante	Revisión de pulls pendientes y commits claros	Revertir commits y/o aplicar Merge.
Falta de experiencia del equipo con las herramientas	Agustin Natalio	75%	Serio	Capacitar al personal sobre las herramientas a utilizar	Realizar pruebas del programa y consultar a expertos externos
Problemas de Seguridad de la página.	Leandro Scasso	25%	Serio	Identificar y aislar inmediatamen te la brecha o vulnerabilidad	Realizar pruebas de seguridad y mantener backups cifrados y separados del sistema principal
Problemas con el servidor de hosting	Leandro Canosa	40%	Tolerable	Elegir proveedor con SLA y realizar pruebas de carga y rendimiento.	Cambiar temporalmente a un servidor alternativo restaurando la última copia de seguridad.